



FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROJETO DETALHADO DA MCI

I. DADOS GERAIS		
TÍTULO DO PROJETO:	HUB DE INOVAÇÃO EM REDE (1ª fase Barracão do Futuro)	
NOME DO COORDENADOR:	Edvaldo Almeida Vieira	
INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO:	Prefeitura Municipal de Colatina	
VALOR DO PROJETO (R\$):	R\$ 2.204.000,00	
DATA APROVAÇÃO MÉRITO MCI:		
ÁREAS ESTRATÉGICAS:	<input type="checkbox"/> Química e materiais	<input type="checkbox"/> Tecnologias de Informação e Comunicação
	<input type="checkbox"/> Energias renováveis	<input type="checkbox"/> Transporte e Logística
	<input type="checkbox"/> Saúde	
	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Inovação Estratégica	
PROJETO ESTRUTURANTE:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

II. DETALHAMENTO DO PROJETO
1 – RESUMO DO PROJETO
<p>O desenvolvimento, os rumos, os caminhos, enfim, o destino e a qualidade de vida nas cidades e regiões do país dependem muito das prioridades, das escolhas e das políticas implementadas em nível federal. No âmbito deste quadro estrutural, as cidades podem pouco. Seus poderes são limitados, assim como os recursos que elas têm autonomia para movimentar. Mas, no horizonte das suas limitadas possibilidades, muito pode ser feito pelas cidades, caso as administrações prossigam por caminhos sustentáveis, planejem suas ações, priorizem investimentos, promovam e fomentem a cooperação, as parcerias e a inovação em seus territórios. A ideia desse projeto é converter uma das principais necessidades do ecossistema de inovação regional de Colatina em realidade: a concepção física de um ambiente que una a colaboração e networking entre empresas, startups e ICTs e que nos forneça a possibilidade de estruturar e validar ideias e projetos de inovação, além de programas de incentivos financeiros a novos negócios e empreendimentos inovadores. E para isso, a Prefeitura Municipal de Colatina conta com parceiros estratégicos da tríplice hélice para juntos, desenvolverem o ecossistema regional.</p>
2 – JUSTIFICATIVAS PARA O PROJETO
<p>Colatina é uma das principais cidades do interior capixaba e sua influência abrange também municípios do leste mineiro. A evolução de sua mancha urbana deu-se, inicialmente, a partir da margem sul do Rio Doce. Dos diversos povoados que formavam os núcleos de colonos, um ficou mais conhecido, o "Barracão de Santa Maria", devido às facilidades de comunicação fluvial com outros povoados, de Baixo Guandu a Linhares e Regência. Em 1890, depois da chegada de várias levas de imigrantes italianos, foi instalado um "barracão" para o Governo, no bairro hoje conhecido como Colatina Velha, localizado atrás da igreja de São Sebastião. Inspirados na trajetória histórica de onde tudo começou e vislumbrando o futuro promissor baseado no propósito da inovação, o Centro de Inovação, principal objetivo deste projeto, levará o nome de "Barracão do Futuro".</p> <p>Em um diagnóstico recente do Ecossistema de Inovação regional feito pelo SEBRAE, parte do programa de Estruturação de Ecossistemas Locais de Inovação - ELI, foram apontadas estruturas, comportamentos virtuosos e um</p>



grande potencial de geração de negócios inovadores passíveis de serem realizados a curto prazo. O diagnóstico aplicado leva em consideração 6 vertentes: Ambientes de Inovação; Programas e Ações; ICTI; Políticas Públicas; Capital; e Governança. O resultado mostrou, por meio de um gráfico de radar, como necessidades imediatas: a estruturação de ambientes e fomentos de inovação locais, a exemplo de coworking, incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos e espaços maker, ou mesmo de um Centro de Inovação, que venham abrigar estruturas, programas e iniciativas de investimento à inovação. Desde então, o município vem se articulando e firmando várias parcerias estratégicas entre atores importantes no âmbito de competências tecnológicas e em inovação, para estruturação do Hub de Inovação em Rede de Colatina. Alinhado a esse objetivo, já houveram iniciativas de fomento à inovação na região, a exemplo do programa InovaLab Colatina, lançado em parceria com o Findeslab, que mobilizou 12 grandes empresas e gerou mais de 15 conexões de inovação aberta, se tornando um programa modelo e referência para outros estados do Brasil. A partir do resultado do diagnóstico do Programa de Estruturação De Ecossistemas Locais de Inovação - ELI/SEBRAE e tendo em vista o sucesso de parcerias e iniciativas de inovação já lançadas no município e região, a Prefeitura Municipal de Colatina prevê a estruturação do Centro de Inovação de Colatina, que contará com 3 fases, sendo elas:

1ª FASE: HUB DE INOVAÇÃO VIRTUAL EM REDE

A 1ª fase consiste em fortalecer e estruturar a rede de parceiros, a fim de consolidar o atual Hub de Inovação em Rede de Colatina, foco deste projeto, resultando em diversas vantagens para seus atores, como processos de comunicação, networking, rede de contatos, economia, entre outros, contribuindo beneficentemente para a cidade e regiões.

2ª FASE: PERSONALIDADE JURÍDICA

A 2ª fase consiste na definição do modelo de governança e formatos de operação, através de uma personalidade jurídica de associação, para permitir uma flexibilidade de composição de membros com regramento próprio e independência de forma de atuação.

3ª FASE: BARRACÃO DO FUTURO

A 3ª fase consiste na concepção física de um ambiente que una a colaboração e networking entre empresas, startups, ICTs e parceiros já listados, que nos forneça a possibilidade de estruturar, prototipar e validar ideias e projetos de inovação, além de programas de incentivos financeiros a novos negócios e empreendimentos inovadores. Para tanto, este projeto visa desenvolver a 1ª fase do Projeto do Centro de Inovação de Colatina, que consiste em fortalecer e estruturar a rede de parceiros, consolidando o que chamamos de “HUB DE INOVAÇÃO EM REDE”. Esse funcionará de forma coordenada e descentralizada, alinhada a um protocolo de entendimento para estruturação e futura implantação de um Centro de Inovação em Colatina.

3 – OBJETIVO GERAL
Fortalecer as parcerias já em andamento, bem como captar novos parceiros, viabilizando com estrutura, metodologia, talentos e programas, a consolidação prática do HUB DE INOVAÇÃO COLABORATIVO EM REDE, 1º fase do Centro de Inovação de Colatina - Barracão do Futuro.
4 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implantar um ambiente que ofereça condições operacionais e metodológicas para a interação, cooperação e inovação entre empreendedores e seus desafios; 2. Contribuir para a constituição de centros regionais de inovação em municípios do interior do estado do Espírito Santo; 3. Fortalecer o Ecossistema Local de Inovação de Colatina, disponibilizando programas e projetos que aproxime grandes empresas, startups, instituições de fomento, investidores e consultores; 4. Apoiar empreendedores e empresas da região na captação de recursos e investimentos para inovação e desenvolvimento tecnológico de produtos, processos e serviços inovadores; 5. Ampliar a integração entre os atores do Ecossistema e fortalecer o mercado de inovação e tecnologia de Colatina.
5 – BENEFÍCIOS / RESULTADOS
De forma específica, os impactos e resultados esperados são:



- Interiorização da inovação e impulsionamento do município de Colatina e região, abrangendo ainda os municípios de São Gabriel da Palha, Vila Valério, São domingos de Norte, Pancas, Governador Lindemberg, Marilândia, Baixo Guandu, São Roque do Canaã, Águia Branca, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte e Itaguaçu para novos negócios e investimentos, contribuindo para alavancar o Espírito Santo como um dos 5 estados mais inovadores do Brasil;
- Ampliação de oportunidades e acesso à fomentos para inovação com a disponibilização de editais de inovação aberta e apoio à captação de recursos para inovação;
- Fomento ao empreendedorismo e a cultura da inovação para aberturas e desenvolvimento de novos negócios, empresas e startups de base tecnológica na região;
- Aumento da acessibilidade à recursos tecnológicos, fontes de fomento à inovação e apoio à estruturação de projetos e desenvolvimento tecnológicos por meio das parcerias;
- Fomento à colaboração entre Empresas e ICTs no desenvolvimento tecnológico de projetos de inovação;
- Visibilidade nacional e, por consequência, atração de investidores e fundos de investimento.

6 – IMPACTADOS PELO PROJETO

De forma geral, sabe-se que a existência de ambientes fomentadores da inovação e recursos para investimento em projetos inovadores são os fatores principais que impactarão o desenvolvimento do ecossistema regional, sensibilizando todos os atores da quádrupla hélice:

- **Empresas:** Um ambiente onde empresas e empreendedores possam compartilhar experiências, oportunidades e que apoie a estruturação de projetos inovadores para captação de recursos de subvenção, tem grandes chances de fomentar a criação de novos negócios, produtos e processos que, conseqüentemente, aumentarão a produtividade e o faturamento das empresas já instaladas e que surgirão;

- **Governo:** A criação de novos empreendimentos, produtos, processos ou serviços para as empresas locais, aumenta também a alíquota de impostos recolhidos, potencializando as possibilidades de investimento em melhorias e inovações em todos os serviços públicos prestados, ampliando a possibilidade de maiores investimentos também em inovação;

- **Universidades/ICTs:** Maiores demandas de PD&I impulsionam as ICTs e universidades locais, aprimorando as grades curriculares e a formação de recursos humanos orientadas para a inovação.

- **Sociedade:** O Centro terá o serviço de "análise de ideia" que poderá ser acionado por qualquer membro da sociedade, sendo pessoa física ou jurídica. O serviço será uma orientação gratuita sobre oportunidades e conexões para desenvolvimento de ideias inovadoras. Além disso, com o surgimento de novos empreendimentos ou crescimento das empresas locais, haverá maior disponibilidade de empregos e melhor qualidade de vida da sociedade.

7 – ESCOPO DO PROJETO

Este projeto tem como objetivo implementar a **1ª fase** de implantação do Centro de Inovação de Colatina - Barracão do Futuro, que consiste na consolidação de um Hub de Inovação em Rede, a fim de fortalecer e estruturar a rede de parceiros e atuar fortemente no ecossistema de inovação no município de Colatina e região. Como uma primeira etapa, foi criada uma estrutura analítica que decompõe hierarquicamente esta fase do projeto, para facilitar o processo e entendimento. Dessa forma, é possível obter uma visão mais detalhada dos requisitos necessários para a realização do projeto.

1ª Macro Entrega: Implementação das aquisições

- Equipamentos de trabalhos para os bolsistas desenvolverem suas atividades, como: notebook, impressora, câmera, microfone, ar condicionados, mobiliário e materiais de escritório.

2ª Macro Entrega: Equipe de bolsistas

- Etapa de formação da equipe. Compreende processo de seleção/contratação, formação, capacitação, imersão e




definição dos papéis e responsabilidades de cada integrante.

3ª Macro Entrega: Implantação do ambiente, Gestão e Operação de chamadas de Inovação

Organização, análise de ideias, apoio e planejamento estratégico do Hub, que contará com o apoio e gestão dos programas durante 2 anos, como: 2ª e 3ª Edição do Inovalab Colatina, além de Eventos do Ecossistema de Inovação no Município (Epico, Seminários, Workshops, Palestras, eventos, entre outros).

8 – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP/WBS)



9 – METODOLOGIA / CICLO DE VIDA

A metodologia proposta a ser empregada na 1ª fase de implantação do Centro de Inovação de Colatina - Barracão do Futuro, tem propósito o fortalecimento, estruturação e consolidação da atual rede de parceiros, a qual chamamos de hub de inovação em rede, e também a criação de ambiência favorável para a concepção física do centro de inovação em Colatina.

Desta forma, com duração de 24 meses, sem prorrogação, com ciclos de avaliação de resultados de 6 meses, o projeto perpassa pelas seguintes etapas:

1. **Mapeamento do ecossistema de inovação:** identificar os principais atores e iniciativas, bem como as necessidades e oportunidades para o desenvolvimento e fortalecimento da rede de parceiros;
2. **Formalização dos termos de intenções:** formalizar os termos de intenções existentes entre a tríplice hélice (governo, empresas e academia), para evitar esforços conjuntos no desenvolvimento do ecossistema local e na implantação do Centro de Inovação em Colatina;
3. **Capacitação e sensibilização:** capacitar as empresas locais para a inovação aberta por meio de palestras, mentorias e oficinas, bem como promover eventos de sensibilização para a inovação e empreendedorismo. Disseminar cultura de organização territorial por meio de ambientes favoráveis à promoção da inovação;
4. **Conexão e identificação de oportunidades:** conectar por meio de programas, eventos e encontro as empresas inovadoras, identificar oportunidades para o desenvolvimento de novos segmentos econômicos no município de Colatina e articular uma rede integrada de fomento à inovação capaz de melhorar o nível de qualidade das startups e empresas de base tecnológica;
5. **Conceituação e modelo de governança:** conceituar o habitat de inovação a ser criado no Centro de Inovação, definir os elementos que irão compor o modelo de negócio, definir os aspectos estratégicos e concepção de



<p>um modelo de governança para o Barracão do Futuro. Isso será realizado por meio de consultorias e estudos com especialistas e referências na área;</p> <p>6. Estruturação do projeto de implantação do Centro de Inovação: desenvolver projetos arquitetônicos executivos para a concepção física de um ambiente que una a colaboração e networking entre empresas, startups e ICTs e que forneça a possibilidade de estruturar e validar ideias e projetos de inovação, além de programas de incentivos financeiros a novos negócios e empreendimentos inovadores. E início das obras.</p>
<p>10 – EXCLUSÕES DO PROJETO</p>
<p>Não contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obras de construção civil; e • Contratação de Consultorias e/ou organizações condominial para gestão do Hub Inovação físico.
<p>11 – PREMISSAS DO PROJETO</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Há anseio por capacitação dos empreendimentos inovadores locais; • Há sensação de isolamento entre os criativos capixabas; • Há anseio dos agentes do Ecossistema Local de Inovação por ambientes e programas que possibilitem a estruturação e validação de ideias e projetos de inovação; • Há um enorme potencial de geração de negócios na cidade já revelado, mesmo com pouco tempo de movimentação, em Programas como o Inovalab Colatina e Centelha.
<p>12 – RESTRIÇÕES DO PROJETO</p>
<ul style="list-style-type: none"> • O projeto terá duração de 24 meses a partir da data de aprovação; • O recurso estimado (solicitado) para o projeto é de R\$ 2.204.000,00 via MCI/Funcitec e R\$ 845.000,00 de contrapartida financeira e econômica da Prefeitura Municipal de Colatina.
<p>13 – RISCOS DO PROJETO</p>
<p>Uma transição da gestão municipal pode afetar o projeto, visto que não se sabe as pautas prioritárias e de interesses da nova gestão.</p>
<p>14 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO</p>
<p>Projeto: Implantação da 1ª fase do Centro de Inovação de Colatina - Barracão do Futuro.</p> <p>Critério de Aceitação: Ao final do projeto, espera-se o mapeamento do ecossistema de inovação, a formalização dos termos de intenções, a realização das capacitações e dos eventos, a conceituação do modelo de governança e a estruturação do projeto de implantação do Centro de Inovação.</p>



III. EQUIPE DO PROJETO			
1 – PARTICIPANTES (Definir os participantes, a(s) função(ões) ou papel(is) a ser desempenhados e formas de contato)			
Nome	Função / Papel	Telefone	E-mail
Edvaldo Almeida Vieira	Secretário SECTI / Coordenador do Projeto	(27) 99729-2737	edvaldo.vieira312@gmail.com
Mateus Pereira	Superintendente de Inovação	(27) 99761-0321	mfp.bsi@gmail.com
Raiane Reinholz	Especialista em Gestão de Ambientes de Inovação	(27) 99311-0201	rreinholz@findes.org.br
Bruna Neitzel Sepulcri	Coordenadora do Projeto	(27) 99697-1304	bsepulcri@senai-es.org.br
Ana Carolina Vargas do Vale Amaro	Analista de Projetos	(27)99722-3953	acamaro@findes.org.br
2 – PAPÉIS E RESPONSABILIDADES (Para as funções ou papéis descritos acima, informar quais as responsabilidades)			
Função / Papel	Responsabilidades		
Coordenador do Projeto/de projetos	Incentivar e coordenar a equipe do projeto, responsável pelas decisões estratégicas.		
Superintendente de Inovação	Identificar, avaliar e definir estratégias para o melhor desempenho da área de operações, acompanhar os resultados de monitoria de qualidade e suporte operacional.		
Analista de Projetos	Apoiar a estruturação de processos de cocriação de soluções de valor para abordar desafios do ecossistema de inovação local, por meio de ferramentas e metodologia de design thinking, apoiar análises de ideia e gestão de projetos, organização e estruturação de iniciativas e eventos de promoção à inovação.		
Especialista em Gestão de Ambientes de Inovação	Estruturar o modelo de operação do Hub em rede baseado no modelo de Gestão de Ambientes Cerne/Anprotec, gerenciar documentos e pastas de arquivos e evidências.		
3 – FORMAÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA (O risco do projeto será avaliado, também, pela capacidade técnica da equipe)			
Nome	Formação / Capacitações / Certificações / Experiências profissionais		
Edvaldo Almeida Vieira	Empresário, Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Colatina.		
Mateus Pereira	Programador Web, Superintendente de Inovação e Parceiras na SECTI.		
Raiane Reinholz	Graduada em Engenharia Química, e MBA (em andamento) em Gerenciamento de Projetos. Atua com Gestão de Programas de Inovação, Mapeamento de oportunidades de inovação e subvenção, Análise de ideias, e monitoramento do desenvolvimento tecnológicos dos projetos de inovação, escrita e estruturação de projetos; articulação e conexões com ambientes de inovação, consultoria e estruturação de modelo de negócios e design thinking.		

<p>Bruna Neitzel Sepulcri</p>	<p>Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES (2016), onde atuou na linha de pesquisa de Cultura, Currículo e Formação de Professores. Possui Especialização em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Educação – Ifes (2012) e é graduada em Ciências Biológicas pela Escola de Ensino Superior Educandário Seráfico São Francisco de Asis – ESFA (2009). Possui vasta experiência como Professora e Docente tanto no ensino regular e EJA quanto em cursos técnico e de pós-graduação. Atualmente atua como consultora de Empresas especialista em Eficiência Operacional e Produtividade, com obtenção de melhorias através da Filosofia Lean Manufacturing. É instrutora em oficinas de Lean Game e de programas de mentoria. Além de atuante no desenvolvimento e projetos de escala nacional pelo Departamento Nacional das Indústrias e integrante na implementação do Hoshin Kanri do Instituto SENAI de Tecnologia em Eficiência Operacional e Produtividade do ES – ISTEIO/ES.</p>
<p>Ana Carolina Vargas do Vale Amaro</p>	<p>Atua desde 2019 na área de tecnologia e inovação como Analista de Projetos de Inovação no Findeslab, hub de inovação da indústria capixaba, captando e analisando potenciais projetos de inovação, apoiando na elaboração desses projetos para captação de recursos, apoiando na operação dos programas de inovação do hub e acompanhando e monitorando os negócios de startups com projetos em desenvolvimento nos programas do Findeslab, além de atuar com consultorias na área de inovação. Graduada em Engenharia Química pela Faculdade do Centro Leste (2017). Possui um ano de experiência na área de tratamento de água, pela Companhia Espírito Santense de Saneamento) e mais de 10 anos lecionando inglês. Tem 8 anos de vivência internacional e fala inglês fluentemente.</p> <p>Responsável pelo apoio à Captação de Recursos para Inovação, Estruturação e modelagem de projetos e negócios, com dedicação de 40h/mensais ao projeto.</p>

IV. COMUNICAÇÃO DO PROJETO					
1 – EVENTOS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO (Eventos para garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das informações de forma oportuna e adequada)					
Evento	Objetivo	Responsável	Público-alvo	Canal	Periodicidade
O que se pretende comunicar / realizar	O que se pretende com o evento	Indicar o membro da equipe informado em III – EQUIPE DO PROJETO	A quem se destina o evento	e-mail, reunião virtual, mídia social, artigo, congresso etc.	Data específica, mensal, semestral etc.
2ª Edição Inovalab Colatina	Promover a inovação aberta e o empreendedorismo industrial, conectando desafios das empresas do Município.	Edvaldo Almeida Vieira; Mateus Pereira; Raiane Reinholz; Bruna Neitzel Sepulcri; Bruno Conti.	Empreendedores, estudantes, startups.	Youtube, LinkedIn e Instagram	Anual



3ª Edição Inovalab Colatina	Promover a inovação aberta e o empreendedorismo industrial, conectando desafios das empresas do Município.	Edvaldo Almeida Vieira; Mateus Pereira; Raiane Reinholz; Bruna Neitzel Sepulcri; Bruno Conti.	Empreendedores, estudantes, startups.	Youtube, LinkedIn e Instagram	Anual
Encontro pela Inovação de Colatina - EPICO	Visa a sensibilização para a inovação através de encontros com palestras e mesa redonda para a discussão e promoção das mais diversas iniciativas pró-inovação, oportunizando conhecimento e conexão entre os agentes do ecossistema de inovação de Colatina.	Edvaldo Almeida Vieira; Mateus Pereira; Raiane Reinholz; Bruna Neitzel Sepulcri; Bruno Conti.	Empreendedores, estudantes, startups, professores e representantes de entidades de classe.	Redes sociais da Prefeitura Municipal de Colatina	Anual
Seminário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação	Visa a sensibilização para a inovação através de encontros com palestras e mesa redonda para a discussão e promoção das mais diversas iniciativas pró-inovação, oportunizando conhecimento e conexão entre os agentes do ecossistema de inovação de Colatina.	Edvaldo Almeida Vieira; Mateus Pereira; Raiane Reinholz; Bruna Neitzel Sepulcri; Bruno Conti.	Empresários, estudantes, professores e representantes de entidades de classe.	Redes sociais da Prefeitura Municipal de Colatina	Anual
Maratona de Inovação 2023 - Externo	Promover uma competição para geração de ideias com uma combinação de métodos de inovação, ferramentas de design, criatividade e equipes multidisciplinares para obter respostas rápidas, diferenciadas e oportunidades reais para a solução de desafios reais da Sociedade Colatinense e entorno.	Raiane Reinholz Ana Carolina Vargas do Vale Amaro	Estudantes, pesquisadores, munícipes, servidores públicos, etc.	Redes sociais da Prefeitura Municipal de Colatina	2023
Maratona de Inovação	Promover uma competição para	Raiane Reinholz	Servidores públicos da Prefeitura	Redes sociais da Prefeitura	2024



2024 - Interno	geração de ideias com uma combinação de métodos de inovação, ferramentas de design, criatividade e equipes multidisciplinares para obter respostas rápidas, diferenciadas e oportunidades reais para a solução de desafios reais da Sociedade Colatinense e entorno.	Ana Carolina Vargas do Vale Amaro	Municipal de Colatina	Municipal de Colatina	
Fashion Col	Fomentar a criatividade e protagonismo de designers e estudantes de moda participantes do evento para criação de novos modelos, com o conceito do DIY.	Mateus Pereira	Designers, estudantes de moda e cursos técnicos de costura, modelagem e municípios em geral.	Redes sociais da Prefeitura Municipal de Colatina	Anual

V. CRONOGRAMA FÍSICO DO PROJETO

1 – CRONOGRAMA DE MARCOS / METAS
(Os marcos de entrega serão utilizados para medir e comunicar o andamento de seu projeto quando das prestações de contas. Limitado ao período máximo aprovado no projeto.)

Nº	MARCOS DE ENTREGA / METAS (Milestones)	1º ANO										2º ANO													
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
1	Implementação das Aquisições	X	X																						
2	Estruturação da equipe de bolsistas	X	X	X																					
3	Planejamento Estratégico do Hub em Rede				X	X	X																X	X	
4	Lançamento e Operação de Programas de Inovação						X					X						X						X	
5	Análises de Ideia e Apoio à Captação de Recursos					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Eventos de Promoção da Inovação			X				X			X			X				X					X		

2 – PLANO DE METAS (Devem atender ao que está declarado nos objetivos específicos do projeto, mas não se limitam a eles)

Nº Meta	Descrição do Indicador	Indicador Numérico	Justificativa(s) para o indicador
1	Reformar local de trabalho	1	Reformar e adaptar o espaço de trabalho para que a equipe de bolsista possa trabalhar de modo eficiente e produtivo.
2	Contratar equipe de bolsistas	10	Selecionar e contratar 10 bolsistas aptas a trabalharem e desenvolverem o projeto com êxito.



3	Conceitualizar o modelo de Governança para posterior implementação do Centro de Inovação de Colatina - Barracão do Futuro	1	Isso se deve a necessidade de conceituar o habitat de inovação a ser criado no Centro de Inovação, de definir os elementos que irão compor o modelo de negócio, definir os aspectos estratégicos e concepção de um modelo de governança para o Barracão do Futuro. Isso será realizado por meio de consultorias e estudos com especialistas e referências na área.
3	Plano estratégico	1	O plano estratégico é essencial para a implementação do projeto, pois fornece uma direção clara, define metas e prioridades, além de estabelecer as ações necessárias para criar um ambiente propício à inovação e impulsionar o crescimento organizacional.
3	Revisão do plano estratégico	1	A revisão do plano estratégico para garantir a relevância e a adaptação contínua da organização diante de um ambiente em constante mudança.
3	Realizar um mapeamento do ecossistema de inovação de Colatina	1	Este indicador visa identificar os principais atores e iniciativas, bem como as necessidades e oportunidades para o desenvolvimento de estratégias para o fortalecimento da rede de parceiros.
4	Adesão de 10 empresas parceiras ao Programa de Inovação Aberta em 2023;	10	O esforço para a inovação nas empresas constitui-se um fator determinante para o desenvolvimento regional, seja em um novo modelo de negócio, um novo produto ou serviço, de processo, inovação incremental ou radical.
4	Adesão de 10 empresas parceiras ao Programa de Inovação Aberta em 2024	10	O esforço para a inovação nas empresas constitui-se um fator determinante para o desenvolvimento regional, seja em um novo modelo de negócio, um novo produto ou serviço, de processo, inovação incremental ou radical.
4	Maratona de Inovação 2023	1	Promover uma competição para geração de ideias com uma combinação de métodos de inovação, ferramentas de design, criatividade e equipes multidisciplinares para obter respostas rápidas, diferenciadas e oportunidades reais para a solução de desafios reais da Sociedade Colatinense e entorno.
4	Maratona de Inovação 2024	1	Promover uma competição para geração de ideias com uma combinação de métodos de inovação, ferramentas de design, criatividade e equipes multidisciplinares para obter respostas rápidas, diferenciadas e oportunidades reais para a solução de desafios reais da Sociedade Colatinense e entorno.
5	Gerar 5 novas startups em 2023	5	Importante indicador para estimular o desenvolvimento, a economia estadual e regional e as soluções inovadoras, estimulando o nascimento e o amadurecimento de novos negócios.
5	Gerar 5 novas startups em 2024	5	Importante indicador para estimular o desenvolvimento, a economia estadual e regional e as soluções inovadoras, estimulando o nascimento e o amadurecimento de novos negócios.
5	Realizar no mínimo 100 análises de ideia em 20 meses.	100	Importantes para conectar por meio de programas, eventos e encontro as empresas inovadoras, identificar oportunidades para o desenvolvimento de novos segmentos econômicos no município de Colatina e articular uma rede integrada de fomento à inovação capaz de melhorar o nível de qualidade das startups e empresas de base tecnológica.
6	Realizar 2 Encontros pela Inovação de Colatina em 2023;	2	Evento que visa a sensibilização para a inovação através de encontros com palestras e mesa redonda para a discussão e promoção das mais diversas iniciativas pró-inovação, oportunizando conhecimento e conexão entre os agentes do ecossistema de inovação de Colatina.
6	Realizar 2 Encontros pela Inovação de Colatina em 2024	2	Evento que visa a sensibilização para a inovação através de encontros com palestras e mesa redonda para a discussão e promoção das mais diversas iniciativas pró-inovação, oportunizando conhecimento e conexão entre os agentes do ecossistema de inovação de Colatina.
6	Maratona de Inovação 2023	1	Promover uma competição para geração de ideias com uma combinação de métodos de inovação, ferramentas de design, criatividade e equipes multidisciplinares para obter respostas rápidas, diferenciadas e oportunidades reais para a solução de

			desafios reais da Sociedade Colatinense e entorno
6	Maratona de Inovação 2024	1	Promover uma competição para geração de ideias com uma combinação de métodos de inovação, ferramentas de design, criatividade e equipes multidisciplinares para obter respostas rápidas, diferenciadas e oportunidades reais para a solução de desafios reais da Sociedade Colatinense e entorno

VI. RECURSOS FINANCEIROS DO PROJETO

1 – CUSTOS COM AQUISIÇÕES

Nº	Serviços / Produtos	Justificativa	Unidade de medida	Estimativa (R\$)		
				Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
1	Notebook core i7 8GB HD 1TB, placa de vídeo + sistema operacional (12 meses)	Equipamentos de trabalho dos bolsistas	Unidade	10	R\$6.500,00	R\$65.000,00
	Impressora multifuncional colorida		Unidade	1	R\$2.000,00	R\$2.000,00
2	Câmera	Equipamento de Audiovisual para transmissão e criação de conteúdo audiovisual que vise a popularização do tema e a divulgação das ações realizadas.	Unidade	1	R\$22.000,00	R\$22.000,00
	Microfone de lapela		Unidade	2	R\$2.000,00	R\$4.000,00
	Lentes para Câmera		Kit	1	R\$8.000,00	R\$8.000,00
	Estabilizador		Unidade	1	R\$5.000,00	R\$5.000,00
	Notebook para Edição / Workstation		Unidade	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00
	Microfone Estúdio		Unidade	2	R\$2.000,00	R\$4.000,00
	Tripé		Unidade	1	R\$2.000,00	R\$2.000,00
	SSD Externo 2tb		Unidade	2	R\$1.000,00	R\$2.000,00
	Iluminação LED		Kit	1	R\$6.000,00	R\$6.000,00



SUBTOTAL: R\$130.000,00

2 – CUSTOS COM BOLSISTAS						
Nº	Serviços / Produtos	Justificativa	Unidade de medida	Estimativa (R\$)		
				Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
1	Coordenação Operacional - EXT-A	Gestão e coordenação do Hub de Inovação em rede e a equipe de bolsistas	1	24	R\$5.500,00	R\$132.000,00
2	Bolsista Análise de Ideia - DTI-A	Atendimento ao público para análise de ideias e apoio à estruturação de projetos e captação de recursos.	3	72	R\$4.200,00	R\$302.400,00
3	Bolsista Gestão da Inovação - DTI-A	Apoiar e fomentar a gestão da inovação em empresas da região	3	72	R\$4.200,00	R\$302.400,00
4	Bolsista Gestão e Atendimento - DTI-B	Apoiar e estruturar eventos de promoção da inovação e iniciativas do Hub	3	72	R\$2.800,00	R\$201.600,00
SUBTOTAL:						R\$938.400,00

3 – CUSTEIO						
Nº	Serviços / Produtos	Justificativa	Unidade de medida	Estimativa (R\$)		
				Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
1	Pagamento por serviço de autônomo (PF)	Contratação de terceiros e PF/PJ para estruturação do espaço a fim de auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento da equipe e das ações deste projeto.	Horas	200	R\$140,00	R\$28.000,00
	Consultorias de especialistas		Horas	260	R\$160,00	R\$ 41.600,00
2	Materiais de escritório e de consumo	A4, canetas, post-its, entre outros materiais de papeleria necessários para garantir o suprimento contínuo desses itens essenciais, promovendo a eficiência e a produtividade no ambiente de trabalho	Cota	1	R\$14.000,00	R\$14.000,00
3	Contratação de terceiros para Estruturação e Operação do Hub	Planejamento Estratégico, Capacitações, Estruturação de metodologias e processos e Consultoria em Gestão de Hubs garantindo a excelência e o sucesso do Hub	Cota	1	R\$350.000,00	R\$350.000,00
		Operação de Programas de Inovação Aberta - Inovalab Colatina	Cota	2	R\$300.000,00	R\$600.000,00
4	Passagens Aéreas	Benchmarking com ecossistemas de inovação de referência e participação em eventos de inovação para networking	-	-	R\$34.000,00	R\$34.000,00
5	Hospedagem	Benchmarking com ecossistemas de inovação de referência e participação em	-	-	R\$20.000,00	R\$20.000,00



		eventos de inovação para networking				
6	Veículo	Aluguel de veículo para atendimento às demandas do projeto	Mês	24	R\$2.000,00	R\$48.000,00
					SUBTOTAL:	1.135.600,00

4 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Previsão de gastos trimestrais ao longo do período do projeto).										
Nº	RECURSOS FINANCEIROS	VALOR ESTIMADO (R\$)	1º ANO				2º ANO			
			1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
1	Aquisições	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Contratação de Terceiros	R\$ 1.019.600,00	R\$ 350.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 300.000,00	R\$ 10.400,00
3	Passagens Aéreas e Transporte	R\$ 82.000,00	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00
4	Hospedagem	R\$ 20.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5	Materiais de Consumo	R\$ 14.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
6	Bolsistas	R\$ 938.400,00	R\$ 117.300,00	R\$ 117.300,00	R\$ 117.300,00	R\$ 117.300,00	R\$ 117.300,00	R\$ 117.300,00	R\$ 117.300,00	R\$ 117.300,00
TOTAIS:		R\$ 2.204.000,00	R\$ 617.050,00	R\$ 159.050,00	R\$ 431.050,00	R\$ 141.450,00	R\$ 141.450,00	R\$ 141.450,00	R\$ 431.050,00	R\$ 141.450,00

VII. CONTRAPARTIDA ECONÔMICA E FINANCEIRA DA PREFEITURA DE COLATINA

1 – ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA OS BOLSISTAS DO PROJETO						
Nº	Serviços / Produtos	Justificativa	Unidade de medida	Estimativa (R\$)		
				Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
1	Reforma e Estruturação	Reforma e estruturação de espaço físico para os bolsistas para que a equipe possa trabalhar de modo confortável e produtivo.	Cota	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
2	Eletrodomésticos	Geladeira, fogão, microondas, filtros de água e cafeteira para copa e cozinha	Cota	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
3	Móveis para salas	Mobiliários para o ambiente de trabalho	Cota	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
4	Ar condicionados	Aquisição, instalação e manutenção por 12 meses	Unidade	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
					SUBTOTAL:	R\$ 85.000,00



2 – COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS						
Nº	Serviços / Produtos	Justificativa	Unidade de medida	Estimativa (R\$)		
				Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
1	Comunicação/Eventos	Serviço de comunicação e divulgação das ações e entregas do projeto	Cota	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
SUBTOTAL:						R\$ 60.000,00

3 – ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO - BARRACÃO DO FUTURO						
Nº	Serviços / Produtos	Justificativa	Unidade de medida	Estimativa (R\$)		
				Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
1	Galpão	Cessão de galpão para abrigar o Centro de Inovação	Cota	1	-	-
2	Projeto/Obras	Projeto executivo e obras de reforma do galpão para a implantação do Centro de Inovação - Barracão do Futuro	Cota	1	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
SUBTOTAL:						R\$ 700.000,00

4 – ESTIMATIVA DE VALOR PARA A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA DE COLATINA		
Nº	Recursos	Financeira e Econômica
1	Estruturação do espaço físico para os bolsistas do projeto	R\$ 85.000,00
2	Comunicação e divulgação de ações e eventos	R\$ 60.000,00
3	Estruturação do projeto de implantação do Centro de Inovação - Barracão do Futuro	R\$ 700.000,00
TOTAL:		R\$ 845.000,00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/05/2023 11:32:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VICTOR GUEDES BARBOSA (GERENTE - GEINOV - FAPES - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-1MG6KN>

Art. 3º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

SERGIO EDUARDO CORREA VIDIGAL

Diretor Geral do IPEM-ES

Protocolo 1112263

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI -

RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL SECTI Nº 013/2023

Retificação Processo de seleção e matrícula para ingresso de alunos em cursos de educação profissional técnica de nível médio nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET)

A SECTI torna público que realizará processo seletivo para ingresso em 2023/2 de alunos em cursos técnicos de nível médio e de especialização técnica nos CEET. As inscrições foram prorrogadas até o dia 27/06/2023 e deverão ser feitas pelo site www.selecaoaluno.es.gov.br.

O edital retificado e completo poderá ser consultado nos endereços: www.secti.es.gov.br ou www.selecaoaluno.es.gov.br.

Vitória-ES, 23 de junho de 2023

Bruno Lamas Silva

Secretário da SECTI

Protocolo 1112303

PORTARIA Nº. 073-S, DE 23 DE JUNHO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, da Lei Complementar nº. 46/94,

RESOLVE:

RESUMO DOS TERMOS DE OUTORGA contratados por meio do Edital Fapes Nº 04/2023 - Organização de Eventos Técnico-Científicos - 2ª Chamada. Vigência: terá início de vigência no dia posterior a publicação e término em 30 (trinta) dias após a data do último dia do evento. Fonte: FUNCITEC.

T.O	Processo	Beneficiário	Valor R\$	Instituição Executora	Assinatura
438/2023	2023-FJ42C	Aparecida de Fátima Madella de Oliveira	10.000,00	IFES	23.06.2023
451/2023	2023-DXXL2	Halley Jhason Medeiros Mendes	10.000,00	FAESA	23.06.2023
458/2023	2023-S7DGG	Lorena Lucena Furtado	10.000,00	FAESA	23.06.2023
474/2023	2023-1HGGS	Simone Alves de Almeida Simões	10.000,00	MULTIVIX	23.06.2023
477/2023	2023-CHWGR	Thaiza Agrizzi Verediano	10.000,00	MULTIVIX	23.06.2023
478/2023	2023-5T4KG	Thaiza Helena Fonseca Medeiros	10.000,00	MULTIVIX	23.06.2023
479/2023	2023-BPW1C	Thaiz de Deco Souza	10.000,00	FAESA	23.06.2023
480/2023	2023-T3CBR	Ticiano Yazegy Perim	10.000,00	FDCI	23.06.2023
481/2023	2023-35VC1	Weber Gomes Ferreira	10.000,00	MULTIVIX	23.06.2023

Denio Rebello Arantes
Diretor-presidente - FAPES

Protocolo 1112945

EXONERAR, de acordo com o Art. 61, § 2º, alínea "b", da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **LUIZ CARLOS SIQUEIRA**, do cargo **Chefe de Grupo Financeiro Setorial - Ref. QCE-05**, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, a contar da data da publicação.

Vitória, 23 de junho de 2023.

BRUNO LAMAS SILVA

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Educação - SECTI

Protocolo 1113050

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES -

Resumo do Termo de Outorga nº 542/2023, contratado por meio da DI 009/2023 - HUB DE INOVAÇÃO EM REDE. Beneficiário: Edvaldo Almeida Vieira. Processo: 2023-SXKV1. Valor: R\$ 2.204.000,00 (dois milhões, duzentos e quatro mil reais). Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a partir do dia 01 de julho de 2023. Fonte: FUNCITEC. Assinatura: 23.06.2023.

Denio Rebello Arantes
Diretor-presidente - FAPES

Protocolo 1112500

Resumo do Termo de Outorga nº 543/2023, contratado por meio DI 010/2023 - Cidade da Inovação. Beneficiário: Wagner Poltroniere Entringer. Processo: 2023-1S9S1. Valor: R\$ 5.604.263,32 (cinco milhões seiscentos e quatro mil duzentos e sessenta e três reais e dois centavos). Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a partir do dia 01 de julho de 2023. Fonte: FUNCITEC. Assinatura: 23.06.2023.

Denio Rebello Arantes
Diretor-presidente - FAPES

Protocolo 1112518

Vitória (ES), segunda-feira, 26 de Junho de 2023.

RESUMO DOS TERMOS DE OUTORGA contratados por meio do Edital Fapes 01/2023 - Participação em Eventos Técnico-Científicos - 2ª Chamada. Vigência: terá início de vigência na data de sua assinatura e término em 30 (trinta) dias após a data do último dia do evento. Fonte: FUNCITEC.

T.O	Processo	Beneficiário	Valor R\$	Instituição Executora	Assinatura
484/2023	2023-9MP4K	Agatha Sacramento Rodrigues	9.940,00	UFES	23.06.2023
487/2023	2023-NJKN1	Andressa Antônio de Oliveira	1.500,00	IFES	23.06.2023
489/2023	2023-C0QVG	Augusto Boening	1.500,00	UFES	23.06.2023
497/2023	2023-9MV0T	Danielle Resende Camisasca Barroso	1.500,00	UFES	23.06.2023
499/2023	2023-Q814S	Débora Lázara Rosa	1.500,00	IFES	23.06.2023
502/2023	2023-8VBVC	Edney Leandro da Vitória	1.500,00	UFES	23.06.2023
510/2023	2023-VKK0V	Jairo Pinto de Oliveira	11.431,00	UFES	23.06.2023
511/2023	2023-7XQP3	Janayna Avance Martins	1.500,00	UFES	23.06.2023
513/2023	2023-6XL47	Jéssyca Aparecida Soares Giesen	1.500,00	UFES	23.06.2023
520/2023	2023-F30VG	Lívia de Cássia Godoi Moraes	5.964,00	UFES	23.06.2023
524/2023	2023-QHMSV	Maria Alice Veiga Ferreira de Souza	5.964,00	IFES	23.06.2023
539/2023	2023-91WDO	Vinicius Sartori Fiores	1.500,00	UFES	23.06.2023

Denio Rebello Arantes
Diretor-presidente - FAPES

Protocolo 1112958

Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH

Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES -

EDITAL 001/2021 - RESULTADO PROVISÓRIO DA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH, torna público o **resultado provisório dos candidatos CONTRAINDICADOS e ELIMINADOS em função da conclusão da Fase de Investigação Social**, conforme previsto no item 08 e seus subitens do Processo Seletivo - Edital 001/2021 referente à **5ª Convocação da Região Metropolitana**.

1 - A relação contendo as inscrições indeferidas e eliminadas estará disponível no site www.selecao.es.gov.br.

O candidato indeferido poderá interpor recurso, conforme os itens 12.10 e 12.11 do Edital 001/2021. Vitória (ES), 23 de junho de 2023.

Fábio Modesto de Amorim Filho
Diretor Presidente do IASES

Protocolo 1112358

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º0240 DE 23 DE JUNHO 2023.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES, no uso de suas atribuições que lhe

confere o Art. 5º, inciso XI do Decreto nº 3.953-R, de 10/03/2016, publicado no DIO de 11 de março de 2016;

R E S O L V E:

Art. 1º - Dar nova redação ao art. 4º da Instrução de Serviço nº 0018, de 17 de janeiro de 2023:

"Art. 4º. É direito do advogado se comunicar reservadamente com seu assistido na Unidade Socioeducativa.

Parágrafo único - Durante o período de atendimento, 01 (um) servidor público deve garantir a segurança do local, respeitando a comunicação pessoal e reservada do advogado com seu assistido, de forma a assegurar a inviolabilidade da comunicação."

Art. 2º - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória (ES), 23 de Junho de 2023.

Fábio Modesto de Amorim Filho
Diretor Presidente do IASES

Protocolo 1112850

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º0239 DE 23 DE JUNHO DE 2023

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições

que lhe confere o Art. 5, inciso VII do Decreto nº 3953-R, de 10/03/2016,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora **CAROLINI BAPTISTI SILVA** para responder pelo expediente de CHEFE DE NÚCLEO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO EGRESSO, do Instituto de Atendimento Socioeducativo do



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/06/2023 08:37:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DILCYLEIDA PEREIRA MEYRELLES VASCONCELOS (SUBGERENTE - SUCON - FAPES - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-07QQVP>